Feuille1

PLANNING & DÉLAIS					
DATE	PROJET	THÈME	DATE	PROJET	THÈME
??/??/22	LOGO, ICONES	GRAPHISME	??/??/22	CONTACT	BACK-END
??/??/22	CHARTE GRAPHIQUE	CONCEPTION	??/??/22	MODIFIER PROFIL	BACK-END
??/??/22	UML	CONCEPTION	??/??/22	RECHERCHE	BACK-END
??/??/22	MCD/MLD	CONCEPTION	??/??/22	RECHERCHE	BACK-END
??/??/22	MAQUETTE	GRAPHISME	??/??/22	PROFIL STANDARD	BACK-END
??/??/22	MAQUETTE	GRAPHISME	??/??/22	PROFIL BTP	BACK-END
??/??/22	MAQUETTE	GRAPHISME	??/??/22	PROFIL BTP	BACK-END
??/??/22	ACCUEIL	FRONT-END	??/??/22	PROFIL BTP	BACK-END
??/??/22	CONNEXION	FRONT-END	??/??/22	PROFIL BTP	BACK-END
??/??/22	INSCRIPTION	FRONT-END	??/??/22	MESSAGERIE	BACK-END
??/??/22	CONTACT	FRONT-END	??/??/22	MESSAGERIE	BACK-END
??/??/22	MODIFIER PROFIL	FRONT-END	??/??/22	MESSAGERIE	BACK-END
??/??/22	RECHERCHE	FRONT-END	??/??/22	MESSAGERIE	BACK-END
??/??/22	RECHERCHE	FRONT-END	??/??/22	ADMIN	BACK-END
??/??/22	PROFIL STANDARD	FRONT-END	??/??/22	ADMIN	BACK-END
??/??/22	PROFIL ADMIN	FRONT-END	??/??/22	ADMIN	BACK-END
??/??/22	PROFIL BTP	FRONT-END	??/??/22	ADMIN	BACK-END
??/??/22	PROFIL BTP	FRONT-END	??/??/22	RÉFÉRENCEMENT	SEO
??/??/22	PROFIL BTP	FRONT-END	??/??/22	DÉPLOIEMENT	HEBERGEMENT
??/??/22	PROFIL BTP	FRONT-END			
??/??/22	MESSAGERIE	FRONT-END	??	JOURS AU	TOTAL
??/??/22	MESSAGE	FRONT-END			
??/??/22	MENU ADMIN	FRONT-END			
??/??/22	ADMIN UTILISATEUR	FRONT-END			
??/??/22	ADMIN PUBLICATION	FRONT-END			

FRONT-END

FRONT-END

BACK-END

BACK-END

BACK-END

??/??/22

??/??/22

??/??/22

??/??/22

??/??/22

ADMIN CONTACT

ADMIN SIGNAL

BASE DE DONNEES

CONNEXION

INSCRIPTION